



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Comunicat de presă

11 Noiembrie 2020

STADIU IMPLEMENTARE PROIECT Optimizarea consumurilor de energie primară în cadrul CEMACON SA prin instalarea unei centrale de cogenerare de înaltă eficiență

CEMACON S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, strada Calea Turzii, numărul 178k, etaj 1, Județul Cluj, România, începând cu anul 2019 implementează proiectul intitulat „**Optimizarea consumurilor de energie primară în cadrul CEMACON SA prin instalarea unei centrale de cogenerare de înaltă eficiență**” (cod SMIS 2014+ 119391) în sat Recea, strada Fabricii, numărul 1, Comuna Vîrsolt, Județ Sălaj, România în baza contractului de finanțare semnat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare în data de 07 Iunie 2019. Perioada de implementare urmează să se finalizeze în data de 30 Iunie 2021.

Valoarea totală a proiectului este de 12.085.552,37 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 5.810.074,16 lei.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de reducerea emisiilor de carbon și creșterea eficienței energetice prin instalarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență.

În vederea atingerii obiectivelor proiectului vă aducem la cunoștință faptul că procedura de achiziție competitivă aferentă achiziției centralei de cogenerare a fost finalizată cu succes, alături de definitivarea achiziției directe aferente componentei de Dirigenției de șantier. Adicional, în perioada anterioară a fost obținut Avizul tehnic de racordare numărul 558/12.03.2020 și Devizul general de racordare, alături de Avizul tehnic de racordare pentru autoproducător cu generatoare sincron fără injecție de putere în rețea numărul 606020100276 din data de 25.05.2020, autorizația de construire nr: 10 din 01.07.2020.

Începând cu luna octombrie 2020 au demarat și lucrările de construcție și racordarea utilitatilor pentru integrarea centralei de cogenerare în fluxul operational al fabricii.

În același timp, producătorul echipamentelor de cogenerare a anunțat finalizarea asamblării echipamentelor de cogenerare precum și expedierea centralei. Termen estimat de livrare la beneficiar, luna decembrie 2020.

Implementarea proiectului este conform termenelor contractuale.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Diacenco Tudor, Telefon 40 747 284 255, Fax 0040 264 704 050, e-mail: office@cemacon.ro.